

Voortgang Werkplan ZuidWest

Aanvullend op het werkplan ZuidWest d.d. januari 2013 volgt onderstaand een overzicht van de acties uit het werkplan en hun realisatie/stand van zaken.

Acties	Planning	Realisatie/Stand van zaken																					
Financieel Beheer																							
Andere procedure	toegevoegd	Geïntroduceerd. Kosten vooraf kenbaar maken.																					
Specificatie bezuinigingsvoorstel € 4000 begroting 2013	Besluit ALV mei 2013	Niet actueel. Bezuinigingsvoorstel niet noodzakelijk door positief begrotingsresultaat inzet afdelingsmanagers.																					
Actualiseren declaratiebesluit	Besluit ALV mei 2013	Geaccordeerd op ALV mei 2013. Landelijke uniformering wordt voorbereid. Leidt tot aanpassing.																					
Actualiseren subsidie-regelingen ZuidWest	Besluit ALV mei 2013	Wordt voorstel voor regio-vergadering najaar 2013																					
Verzamelen verenigingsinformatie	Continu	Proces is gestart. Met regelmaat werken we onze database bij.																					
Deelname VSK-project door 4 verenigingen	Continu	7 verenigingen hebben project gestart door Intakegesprek: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Batswingers</td> <td>Gilze</td> <td>17-jun-13</td> </tr> <tr> <td>Nev. Despair</td> <td>Den Bosch</td> <td>6-jun-13</td> </tr> <tr> <td>Tanaka</td> <td>Etten-Leur</td> <td>9-jan-13</td> </tr> <tr> <td>Taverbo</td> <td>Boxtel</td> <td>18-mrt-13</td> </tr> <tr> <td>TIOS '51</td> <td>Tilburg</td> <td>8-jul-13</td> </tr> <tr> <td>TTV Rally</td> <td>W. & Aalburg</td> <td>15-jul-13</td> </tr> <tr> <td>TTV Westerzicht</td> <td>Vlissingen</td> <td>4-sep-13</td> </tr> </table>	Batswingers	Gilze	17-jun-13	Nev. Despair	Den Bosch	6-jun-13	Tanaka	Etten-Leur	9-jan-13	Taverbo	Boxtel	18-mrt-13	TIOS '51	Tilburg	8-jul-13	TTV Rally	W. & Aalburg	15-jul-13	TTV Westerzicht	Vlissingen	4-sep-13
Batswingers	Gilze	17-jun-13																					
Nev. Despair	Den Bosch	6-jun-13																					
Tanaka	Etten-Leur	9-jan-13																					
Taverbo	Boxtel	18-mrt-13																					
TIOS '51	Tilburg	8-jul-13																					
TTV Rally	W. & Aalburg	15-jul-13																					
TTV Westerzicht	Vlissingen	4-sep-13																					
Verbetering communicatie met Bonds bureau	Continu	Is verbeterd en groeit verder.																					
Contacten externen – relatienetwerk opbouwen	Continu	Sport Service Noord Brabant, Sport Zeeland, Gemeente Tilburg (Impuls), Patientverenigingen (Den Bosch)																					
Vernieuwing afdelingswebsite + afstemming informatiekanalen	Voorjaar 2013	Intensief communicatietraject BB. Najaar ronden we de implementatie af.																					

Afdeling ZuidWest

Acties	Planning	Realisatie/Stand van zaken
Werving/behoud vrijwilligers	Maart 2013	
Vacaturebank website		Nog geen aparte plaats op website. Moet nog geïntegreerd worden. Actualiteit stimuleert dit niet. Er zijn geen vacatures. Die er zijn worden door persoonlijk contact ingevuld.
Plaats afdelingsmanagers binnen NTTB	Continu	Bestuurlijke vernieuwing. Actieve rol in vertegenwoordiging afdeling bv. CvV. Vanuit sporttechnische zaken behoefte aan landelijk contact op het gebied van o.a. competitie en toernooien. Eerder landelijk initiatief mist vervolg.
Vrijwilligerswaardering – conform spelregels	Continu.	We waarderen afdelingsvrijwilligers waar daar aanleiding voor is. Rondom 'eremetaal' extra aandacht najaar 2013
Opleidingen & bijscholing		
Organisatie jaarlijkse toernooileiderscursus en trainersopleidingen (minimaal 1x per jaar)	Juni 2013	In 2013: 2x TL 2; 2x TT2; 1x deelname TT3 (Weert – njr 2013)
Organisatie opleiding/ bijscholing naar behoefte(n)	Voorjaar 2013	Deels georganiseerd via workshops van ALV (bijv. inzake sponsoring).
Werving leden		
Ledenwerving	Continu	Inzet project T.S. Pakketten beschikbaar. Algemeen bekend en regelmatig ingezet.
Werving en inzet stagiair t.b.v. marketing onderzoek	Voorjaar 2013	Nog niet gestart
Stage onderzoek marketing	Najaar 2013	Nog niet gestart
Implementatie resultaten marketing onderzoek	Vanaf voorjaar 2014	Nog niet gestart

Afdeling ZuidWest

Acties	Planning	Realisatie/Stand van zaken
Contact leggen met nevenbonden (relatiebeheer)	Continu	Ontwikkeling zichtbaar waarbij nevenbonden zich aansluiten bij NTTB. Geen pro-actieve benadering vanuit afd. managers muv de Baronie (Breda).
Voorstel aanpak grijze leden	Najaar 2013	Wordt gestart – voorbeeld afdeling West is een mogelijkheid. Zijn er andere tips en tricks? Tegenprestatie, solidariteit. Gedegen landelijke actie – met gelijke aanpak voor alle afdelingen?
Competitie		
Onderzoek nieuwe competitie vormen	Voorjaar 2013	Duo competitie. Reisafstand is in ZuidWest een issue. Draagvlak voor deze competitievorm de vraag. Overleg gewenst (met andere afdelingen).
Pilots nieuwe competitievormen	Najaar 2013	Nieuwe opzet competitie jeugd (starters) is gestart.
Toernooien & wedstrijden		
Opstellen jaarplanning (cyclus)	Voorjaar 2013 + besluitvorming ALV mei	Loopt, op basis van individuele initiatieven van verenigingen.
Vergroting aantal deelnemers	Continu	Geen gegevens op basis van cijfers bekend (organisaties zijn onafhankelijk). Wel positieve signalen.
Communicatie evenementen	Voorjaar 2013 + besluitvorming ALV mei	Evenementenkalender afd. website als centraal communicatiemiddel geïntroduceerd. Nieuwe afdelings-website (landelijke implementatie) nog niet afgerond.
Enquête (inventarisatie gewenste evenementen) + rapportage	Februari 2013 – april 2013	Afgerond. Heeft geleid tot verbetering evenementenagenda.
Haalbaarheidsonderzoek afd. kampioenschappen	Najaar 2014	Weinig belangstelling tot nu toe. Onderzoek na pilot. Wel A-jeugd ranglijsttoernooi binnengehaald. Volgend jaar is intentie

Afdeling ZuidWest

		uitbreiding naar A en C-toernooi.
Acties	Planning	Realisatie/Stand van zaken
Technische zaken		
Beleidsplan trainingen (vergroting rendement)	Voorjaar 2013	
Implementatie verbeter-voorstellen beleidsplan	Najaar 2013	Er is geen structurele aanpak voor verbetering beleid. Onder-13 plan bijvoorbeeld sluit hier helaas niet aan, Een 'breder' plan ontbreekt, waar we bij aan kunnen sluiten (waar nodig aangepast aan huidige status ZuidWest).
Beleidsplan opstellen voor verbeteren technisch verenigingskader/opzet trainerspool	Voorjaar 2014	Eerste start is aanzet tot trainersopleidingen. Zou nog verder ontwikkeld kunnen worden.
Overlegstructuur		
Effectieve overlegstructuur ZuidWest	Voorjaar 2013	1x ALV (voorjaar); 1x Regiovergadering (najaar); Functionele commissies; Persoonlijke bereikbaarheid afd. managers.
Alternatieve vorm ALV	Besluitvorming ALV en BR 2014	Voorstel voor vervanging ALV door 5 regiovergaderingen door afdeling nog niet gehonoreerd (ALV vjr 2013)
Regionaal overleg (2x per jaar) met thema's	Vanaf najaar 2013	Regionaal overleg vooralsnog 1x per kalenderjaar (besluit ALV mei 2013).
Deelname aan landelijke overlegvormen	Continu	Voor sportbestuurlijke zaken nemen we deel. Landelijk overleg op sporttechnisch gebied ontbreekt. We zouden er graag aan deelnemen.
Evaluatie pilot ZuidWest	April 2013, November 2013, april 2014 (besluitvorming voortzetting vanaf najaar 2014)	Evaluatie voorjaar 2013 heeft plaatsgevonden. Oa door verenigings-enquete en bijeenkomst met evaluatiecommissie op 02-07-2013

Afdeling ZuidWest

Acties	Planning	Realisatie/Stand van zaken
Lange termijn acties		
Groei leden aantal	Continu	Neemt juist af. Ledenwerving extra stimulans vanaf najaar 2013
Voorstel financiële waarborg inzet afdelingsmanagers	Voorjaar 2014 & besluit ALV 2014/Bondsraad	Ontwikkelt zich in contact met evaluatie-commissie.
Groei (verenigings) sponsoring/subsidiering	Continu	Diverse aanvragen sportimpuls (1 gehonoreerd in 2013); Reactief naar verenigingen in lokale sponsoring. Ondersteuning verenigingen door workshop Sponsoring tijdens ALV.
Bestuurlijke ontwikkeling 1 middelgrote stad	Voorjaar 2014	Actie na pilotperiode